

График проведения мероприятий по обеспечению предоставленных многодетным семьям земельных участков объектами инфраструктуры по состоянию на 01.11.2018

Наименование муниципального образования	Количество предоставленных участков многодетным семьям	Обеспечение выделенных земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой															
		сети электроснабжения			сети водоснабжения			сети водоотведения			сети газоснабжения			дороги			
		Количество участков, не обеспеченных сетями электроснабжения	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)	Количество участков, не обеспеченных сетями водоснабжения	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)	Количество участков, не обеспеченных сетями водоотведения	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)	Количество участков, не обеспеченных сетями газоснабжения	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)	Количество участков, не обеспеченных транспортной инфраструктурой	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Суздальский район																	
в том числе:																	
городское поселение:	37	-	-	-													
МО г.Суздаль	37	*	-	-		09.2020 ¹	09.2021 ¹		09.2022	10.2023 ¹		09.2020 ¹	11.2021 ¹		09.2020 ¹	10.2025 ¹	
сельское поселение	151																
МО Боголюбовское	38																
с.Ославское		*				**	**		***	***		-	-		-	-	
МО Новоалександровское	44																
с.Кутуково		*				-	-		***	***		09.2019	11.2020		09.2019	11.2020	
с.Старый двор		*				09.2023	11.2024		***	***		09.2017	10.2018		09.2019	11.2020	
МО Павловское	40								-	-							
п.Садовый		*				09.2023	11.2024		-	-		09.2019	11.2020		09.2019	11.2020	
с.Овчухи		*				-	-		-	-		09.2019	11.2020		09.2021	11.2022	
с.Васильково		*				-	-		-	-		11.2018	11.2019		09.2020	11.2021	
МО Селецкое	29		-	-		-	-		-	-							
с.Глебовское		*				-	-		-	-		09.2020	11.2021		09.2023	10.2025	
ИТОГО	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* - подключение к сетям электроснабжения осуществляется в частном порядке за плату в размере 500 рублей.

** - отсутствует система водозабора и центрального водоснабжения

*** - отсутствует централизованная система канализации

1- при представлении проектной документации администрацией города Суздаль

Глава администрации Суздальского района



А.П. Сараев

Е.В. Камешкова
8(49231)2-51-45